

2018年5月份-8月份招标办受理招标项目清单及最新安排（8月6日更新）

序号	申请单位	采购项目名称	提交时间	提交人	预算金额	提交内容	项目安排及进展情况
1	图书馆	2018年度数字资源建设项目	2018.5.14	马英芝	118万元	主管部门已批复的项目立项审批表、单一来源采购方式情况说明	经与市采购办沟通后5月16日项目以公开招标采购方式备案，5月22日确定公开招标文件，同日提交市公共资源交易中心，6月6日市公共资源交易中心项目论证，6月8日发布公开招标采购公告，6月28日首次招标采购，到招标截止时间，到现场响应供应商不足三家，流标处理，7月2日发布二次公开招标采购公告，7月23日二次招标采购，到招标截止时间，到现场响应供应商不足三家，流标处理，根据87号令43条规定，除了J包外其他各包我校申请采取单一来源谈判采购，J包根据74号令27条规定的规定办理，拟于8月6日——8月7日发布采购公告，拟于8月10日采购。
2	教务处	移动式实验室废弃物暂存柜	2018.6.26	魏立岩	60万	主管部门已批复的项目立项审批表、项目论证报告	经与采购单位沟通，采购需求进一步确认，6月29日到市采购办采购计划备案后，7月12日市公共资源交易中心论证，7月13日发布公开招标采购公告8月3日首次公开招标采购，实质性响应招标文件不足3家，废标处理，择日再招。
3	经管学院	物流工程实验室建设项目	2018.7.10	宋存米	106.9万元	主管部门已批复的项目立项审批表、项目论证报告	经与采购单位沟通，采购需求进一步确认，7月13日到市采购办采购计划备案后，8月6日市公共资源交易中心论证，8月9日-14日发布公开招标采购公告，8月30日-9月4日首次公开招标采购。
		跨境电商创客空间实训室建设项目			133.09884万元		